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COMUNE DI NETTUNO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA

Ilaliarkutrani

OGGETTO: PIANO NAZIONALE Dl RIPRESA E RESILIENZA - PNRR- Costruzione di nuovi edifici scolastici

mediante sostituzione edilizia: Costruzione di un nuovo edificio da destinarsi a Scuola Secondaria di L'
grado De Franceschi di via Romana" LOTTO GEOGRAFICO 7 - Lazio - CIG: 9834447A64 CUP

G71822000450006 - Cluster AQ-Roma

IMPRESAAPPATTÀTRICE: DICATALDo SABINOS.R.[. con sede legale Via paolo Ricci,39 -76L21, Barletta
(BT) - P. rVA O2s488tO7 26

IMPORTO CONTRATTO SPECIFICO (al netto del ribasso d'asta del 2O.637%l = € 3.797.727,39 (comprensivo

di FONDO OPERE INDIFFERIBILI di importo pari a € 542.308 ,48, di cui oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso € 99.416,68.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.l
L'anno 2025, il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio, il sottoscritto arch. Silvio Ammirati (mandante

dell' RTOE ed incaricato dal capogruppo come figura preposta alla direzione lavori), giusta determina

dirigenziale n.832 del 041A912023 e giusto contratto Rep. n.12/2024 e comunicazione delcapogruppo RTOE

(atto costitutivo Repertorio 14108, Raccolta 8397 del 1,0/07/2023 e trasmesso con nota prot. n.46794 del

tglo7l2o23l,,, ' '.,

- in data 28.03.2024 con.verbale prot. C_F880 - C_F880 - i - 2024-03-28 - 0024154 è stata effettuata la
consegna in via d'ur§enza ((Art.5 DM,49/2018 in combinato disposto can l'art.8 c.L lett. a) Legge L20/2020) dei

lavori dicuisopra all'impiesa appaltatrice DICATALDO SABINO srl con sede legale Via Paolo Ricci, 39 -7672L

Barletta (BT)- P.IVA 02548810726;

in data t2.04.2024 con nota'pràil{feso .,§ràÉd,ilt')2ozq-oq^tz - ooz7L90 it RUp ordinava atla DL ta

sospensione temporanea dei tavor"i,:di'lrCostiuzioiie di nuovi edifici scolastici mediante sostituzione

edilizia: Scuola Secondaria di t grado',pe,iiraà.escf,'i'Ji uiu: Romana" al fine di consentire l'espletamento

delle attività di bonifica da ordigni bellici affidata, dalla Stazione Appaltante, all'operatore economico

Ediltecnica S.r.l., Partita IVA/Codice Fiscale:00571410455, con sede in viale Zaccagna n.6 54033 - Carrara

(Ms);

in data L5.04.2024 veniva redatto il verbale di sospensione dei lavori n.1 che veniva sottoscritto senza

riserve dall'appaltatore;

Preso Atto dell'avvenuto servizio di bonifica bellica nell'area interessata dalla demolizione e ricostruzione

della scuola secondaria di 1 grado De Franceschi divia Romana, con conseguente nulla osta dell'Autorità

Militare competente per territorio;
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che I'amministrazione Comunale di Nettuno ha provveduto a dotare l'edificio scolastico esistente di un

nuovo impianto di riscaldamento e pertanto è possibile dismettere il locale caldaia esistente insistente

sull'area interessata alla edificazione del nuovo edificio scolastico;

che a dismissione della caldaia interrata da parte dell'impresa, si procederà alla verifica archeologica

completa dell'area,

che in data 2025-01-08 con nota prot. C_F880 - C_F880 - L - 2025-01-08 - 0001067 il RUP disponeva di

emettere apposito ordine di servizio all'impresa esecutrice per la ripresa delle lavorazioni.

Preso atto dell'avvenuta notifica Preliminare alSlP Lazio Notifica: 5807217L470 (v.0) - Data: L6/01,/2025

che l'appaltatore ha inoltrato al CSE Arch. Aniello Formisano (mandante RTOE) la necessaria

documentazione ai sensi del Dlgs 81/2008 e lo stesso ha espresso il proprio consenso al riavvio dei lavori;

che non si ravvisano motivi ostativi all'immediata ripresa dei lavori e all'esecuzione delle opere in appalto

nel rispetto dei tempi contrattuali;

ciò premesso e considerato

il sottoscritto DL - arch. Silvio Ammirati

ORDINA

all'impresa appaltatrice, DICATALDO SABINO S.R.L. con sede legale Via Paolo Ricci,39 -76121Barletta (BT)-

P. IVA 025488107 26, l'i mmed iata ri presa dei lavori;

Si prende atto che per effetto del periodo di sospensione dei lavori, il nuovo termine di ultimazione dei

lavori è il giorno 031LL(2026

Tanto si doveva a seguito della disposizione del RUP.

Nettuno |i,28.OL.2025

II CAPOGRUPPO DEL RTOE
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