

78645  
13.12.2023



# Città di Nettuno

Città Metropolitana di Roma Capitale

Viale Giacomo Matteotti n° 37 00048 Nettuno (RM)

COD. FISC. 02910820584 - P.IVA 01133581007

Centralino +39.06.988891 - Fax +39.06.98889251

Pec: [protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it)

**AREA III - TECNICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Email: [ufficio.lavoripubblici@comune.nettuno.roma.it](mailto:ufficio.lavoripubblici@comune.nettuno.roma.it)



**Finanziato  
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

**OGGETTO: OGGETTO:** Lavori di: REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO PNNR, M4 C1 I1.2 – NEXT GENERATION EU. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA CAMOGLI IN LOCALITÀ SANDALO DI LEVANTE

CUI: 02910820584 2023 00002 - CUP: G75E22000390006

## **VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI**

art. 121 dlgs 36/2023; allegato II.14 art. 8 dlgs 36/2023.

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di Dicembre, il sottoscritto E.Q. Marco D'ambra in rappresentanza della Stazione appaltante, ed il Sig. Iorio Mario, Legale, rappresentante dell'impresa appaltatrice, in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori alla presenza continua degli intervenuti, dispone quanto segue:

### **CONSIDERATO CHE**

- con verbale in data 29/11/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- a fronte della valutazione circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, sono state rilevate le seguenti possibili situazioni di interferenza:
  - ✓ non possono essere sempre tenute libere da impedimenti le vie di esodo e le uscite del piano terra del plesso scolastico adiacenti il cantiere
  - ✓ pericolo di caduta materiali dall'alto;
  - ✓ rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;

ELENDI S.R.L.  
Via Ungarelli 5  
00040 Cerveteri (RM)  
P.IVA 08495251002  
Pec: [elendish@comune.nettuno.roma.it](mailto:elendish@comune.nettuno.roma.it)

- ✓ Possibili inalazioni da uso di prodotti chimici e sostanze, polveri ed altri materiali in funzione delle lavorazioni da eseguire;
- ✓ utilizzo di scale, cavalletti e trabattelli mobili, in adiacenza al plesso scolastico;
- ✓ sversamenti accidentali.

### VISTA

- la nota inviata dall'Esecutore dei lavori e considerato che nella stessa l'Esecutore stesso dichiara di non poter procedere nell'esecuzione delle opere previste, non potendo garantire un regolare svolgimento dei lavori poiché la stretta vicinanza del cantiere con le aule degli alunni comporterebbe un grave rischio per l'incolumità degli stessi;

### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori;
- l'esecutore dei lavori non ha presentato ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la continuazione delle opere;

### DOPO AVER RILEVATO CHE

- ✓ le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte sono state esclusivamente quella della presa in possesso delle aree con delimitazione provvisoria di cantiere;
- ✓ non risultano presenti attrezzature, mezzi e materiali sul in cantiere;

### DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di **SOSPENDERE**, a partire dalla data odierna, i lavori di "REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA" scuola dell'infanzia e primaria di Via Camogli in località sandalo di levante, fino al successivo atto di ripresa che sarà ordinato dalla D.L. al cessare delle attività didattiche;

- che l'Esecutore provveda ad attuare tutte le cautele di carattere generale garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e degli eventuali mezzi presenti nell'area.

- Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

li 13/12/2023

**L'IMPRESA APPALTATRICE**

**ELENDIL S.R.L.**  
Via Ungaretti 5  
80040 Cercola (NA)  
P.IVA/C.F. 09495251218  
Pec elendilsrl@pec.it

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

**IL RUP**