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OGGETTO: Lavori di “REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO PNRR, M4
C1 I1.2 - NEXT GENERATION EU. SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI VIA ACITREZZA
IN LOCALITA PISCINA CARDILLO” - CUP: G75E22000380006

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI
art. 121 D.Lgs. 36/2023, allegato II 14 art. 8 D.Lgs. 36/2023

L’anno 2025, il giorno 16 del mese di gennaio, il sottoscritto ing. Raissa Guerrini, in qualita di
direttore dei lavori dell’opera in oggetto,

PREMESSO CHE

e Converbaleindata 30.11.2023 & stata effettuata la consegna dei lavori sopra indicati;

e Con verbale prot. n. 78677 del 13.12.2023 ¢ stata disposta la sospensione dei lavori in
oggetto a causa di possibili interferenze con I'attivita scolastica;

e Con verbale prot. n. 10874 del 09.02.2024 & stata disposta la ripresa dei lavori in virtu
della temporanea sospensione dell’attivita scolastica (dal 12.02.2024 al 15.02.2024),
giusta Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 4 del 05.02.2024, che disponeva la
chiusura del plesso scolastico;

e (Con verbale prot. n. 11886 del 14.02.2024 é stata disposta una nuova sospensione dei
lavori a seguito della ripresa delle attivita scolastiche;

Con verbale del 21.12.2024, trasmesso alla ditta con nota prot. n. 84367 del 23.12.2024, &
stata disposta la ripresa dei lavori in oggetto, in virtu della temporanea sospensione
dell’attivita scolastica dovuta alle festivita natalizie (dal 21.12.2024 al 06.01.2025).

VISTI

e [l completamento delle lavorazioni di “fondazioni ed inghisaggi” previste durante questa fase;

e La ripresa delle attivita scolastiche, dopo la sospensione per le festivita natalizie.
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CONSIDERATO CHE

- Permangono i rischi dovuti alle interferenze delle lavorazioni connesse all’esecuzione
dell’appalto in oggetto, incompatibili con lo svolgimento dell’attivita scolastica;

- L’esecutore stesso dichiara di non poter procedere con I’esecuzione di ulteriori lavorazioni, non
potendo garantire un regolare svolgimento dei lavori data la stretta vicinanza del cantiere con le
aule degli alunni, comportando un grave rischio per I’incolumita degli stessi;

- L’esecutore dei lavori non ha presentato ipotesi o soluzioni capaci di assicurare la
continuazione delle opere;

DOPO AVER RILEVATO CHE

- Le opere eseguite consistono nelle “fondazioni ed inghisaggi”, realizzate conformemente al
cronoprogramma previsto.

- Non vi sono ulteriori opere in corso di esecuzione al momento della sospensione ¢ da questa
interrotte;

- L’area del cantiere risulta ben delimitata e non risultano presenti attrezzature, mezzi e materiali
al di fuori della stessa;

DISPONE

In accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere, di SOSPENDERE a partire dalla
data odierna, i lavori di “REALIZZAZIONE MENSE SCOLASTICHE FINANZIAMENTO
PNRR, M4 C1 11.2 - NEXT GENERATION EU. SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI
VIA ACITREZZA IN LOCALITA PISCINA CARDILLO?”, fino al successivo atto di ripresa, che
sara ordinato dalla D.L. al cessare delle attivita didattiche.

Sulla base di quanto esposto, ¢ stato redatto il presente verbale in unica copia, che, previa lettura e
conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall’Esecutore in segno della piu
ampia accettazione.

Nettuno, 16/01/2025
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